整体进度安排

本学期第2、4、6、8、10周分别有软工的课, 共5次。

- 1. 本项目主要采用敏捷开发的思想, 共分为3个Sprint和最后的一个修复bug优化的阶段;
- 2. 考虑到课程时间,每个Sprint初步考虑长达2-3周;
- 3. 前端主要采用uniapp(vue3)优先开发小程序端,后端主要采用SpringBoot2,数据库采用sqlite3 管理;
- 4. 角色分配:

产品经理:王俊喆

Scrum Master: 李庞于

前端工程师: 陈鹏臣、冯靖婷

后端工程师:谢佳艺、叶小康

数据库管理员: 李庞于

测试工程师: 李庞于

5. 团队协作主要所使用到的工具有:

a. Github: https://github.com/SE2023 (恰当地利用其中的分支、issue等功能)

b. 语雀: https://se2023.yuque.com/dashboard (涉及文档等资源合作、会议记录等)

c. Kanban: https://se2023.yuque.com/nzigy2/cx76c6/de0m0ubq5pmzbesa (内嵌于语雀全员组知识库中)

d. ...

近期大目标:在第2周周三前完成Sprint 1,并完成PPT。

